

T á j é k o z t a t ó

Készült a Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 16-án tartandó testületi ülésére.

A 2021-2027 közötti Európai Unió források felhasználása

Az előző testületi ülésre készített összefoglaló időpontjától eltelt időszakban a pályázatok előrehaladásában az alábbiak történtek:

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 „Élhető települések” Mágocs településközpont közösségi tereinek revitalizációja (támogatás mértéke: 247.831.564,- Ft)

A korábbi tájékoztatókban ismertetett Művelődési Ház fejlesztés kivitelezésére a munkaterületet a kivitelezőnek átadtuk. A vállalkozó a munkavégzést még nem kezdte meg.

A felújítási munkák épület akadálymentesítési feladatokat is tartalmaznak, a kivitelezés szakszerűségének biztosítására rehabilitációs szakmérnök igénybevétele szükséges, mely munkák elvégzésére a pályázati forrás rendelkezésre áll. A feladat elvégzésére jogosultsággal rendelkező szakértőtől ajánlatokat kértünk az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------------|
| - SB architektúra Szolgáltató Kft. ajánlata | bruttó 444.500,- Ft |
| - Gamaterv Mérnökiroda Bt. | bruttó 300.000,- Ft |
| - Dr. Laki Tamás ev. | bruttó 360.000,- Ft |

Az ajánlatok alapján javasoljuk a Gamaterv Bt-vel a feladat elvégzésére a szerződést megkötöni.

A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határidejének ismeretében benyújtottuk a kérelmet a támogatási szerződés módosítására.

TOP PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00002 „Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson” (támogatás mértéke 400.000.000,- Ft)

A korábbi Képviselő-testületi döntés értelmében a projekt mélyépítési munkáira vonatkozóan az eljárás eredményes, a nyertes Ajánlattevő a TAM-Bau Kft. A döntés a közbeszerzési szakértő útján közlésre került, a minisztériumi ellenőrzést megkértük. Az ellenőrző szervezet hiánypótlási felhívást küldött, melyre a kért dokumentumokat megküldtük. A záró tanúsítvány kiállítása után a munkák elvégzésére a vállalkozási szerződés megköthető.

A magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó eljárás kellő fedezet hiányában eredménytelenül zárult. A költségek csökkentéséhez a pályázati tartalom megváltoztatása szükséges. Az épület méreteinek csökkentésével, egyes munkanemek elhagyásával a költségek a rendelkezésre álló fedezet összegére csökkenthetők. Ehhez a műszaki tervdokumentáció és a támogatási szerződés módosítása is szükséges. A tervmódosítás miatt a tervezővel a kapcsolatot felvettük, a tartalom és a tervmódosítás költségével kapcsolatos egyeztetés folyamatban van.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00048 „Élhető települések” Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása Mágocson (támogatás mértéke: 100.000.000,- Ft)

Az előző tájékoztatóban ismertetettek szerint a pályázat megvalósítási szakasza befejeződött, az elszámolás és a hozzá kapcsolódó hiánypótlások folyamatban vannak.

Magyar Falu Program

Felelős állattartás elősegítése pályázat tartaléklistára került.

Versenyképes Járások Program

A Támogatói Okiratokat megkaptuk. A szükséges elfogadó nyilatkozatok beküldésre kerültek. A kötelező sajtóközlemények meghirdetésre kerültek a települések honlapjain.

1. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiányának csökkentése

Támogatás: 24.278.210 Ft

2. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközparkjának fejlesztése

Támogatás: 4 565 793 Ft

3. Iskola konyha fejlesztése

Támogatás: 19 862 799 Ft

A VJP II. benyújtási szakaszában fejlesztési igény nyújtottunk be az alábbiak szerint a megszokott konzorciumi formában:

Biztonságos közlekedés a Mágocsi Általános Iskolánál

A projekt célja a közlekedésbiztonság javítása a Mágocsi Általános Iskola előtti útszakaszon (Mágocs, Szabadság utca 7.). A fejlesztés során egy forgalomlassító borda kerül kialakításra az iskola főbejárata előtt. A beruházás célja, hogy a járművek sebességét mérsékelje, ezáltal biztonságosabbá tegye az iskolába érkező és onnan távozó gyermekek, szülők és pedagógusok közlekedését.

A fejlesztés tervezett költsége: 14 138 200

Mágocsi Tündérkert Óvoda- Bölcsőde fejlesztése

Az óvoda játszóudvarának vízelvezetése nem megoldott. A csapadékvíz megfelelő elvezetés hiányában az óvodaépülete előtt pang, ezáltal a falak nedvesednek, az udvarban iszaplerakódások keletkeznek. Az épület állagának megóvása és a játszóudvar használhatóságának érdekében az udvar érintett területein a tereprendezési munkát el kell végezni,

a vízelvezetésre elvezető folyóka rendszert kell kiépíteni, a meglévő térburkolatokat a lejtési viszonyokhoz igazítva át kell építeni. Az épület nedvesedő, lemálló vakolatrészeit a kiszáritást elősegítő vakolatrendszerrel helyre kell állítani.

A fejlesztés tervezett költsége: 11 861 800 Ft

Az előzetes elbírálás után. 2025. december 03-19 között kell benyújtani a fejlesztési igényeket.

A támogatási igények a megadott határidőig benyújtásra kerülnek.

Leader felhívás

A megjelent Leader felhívás címe:

„Közösségi tér kialakítása, fejlesztése, energetikai/SMART megoldások alkalmazása, valamint közösségformáló programok megvalósításának támogatása”

Pályázható összeg:
Felújítás, eszközbeszerzés stb. esetén 7 millió Ft.
Program esetén 3 millió Ft.
95%-os támogatási intenzitással.

A kérelem benyújtására szakaszonként 14 nap áll rendelkezésre

1. benyújtási szakasz: 2025.11.13. - 2025.11.26.

2. benyújtási szakasz: 2025.12.04. - 2025.12.17.

A két szakasz kérelmei együttesen kerülnek értékelésre.

A benyújtott műveleti adatlapok pozitív elbírálásban részesültek a Helyi Bíráló Bizottság részéről, így a pályázatok benyújthatók.

„Motorik Park Mágocson – A mozgás öröme kicsiknek és nagyoknak”

Mozgásfejlesztő motorikpark kialakítása a Dózsa közben, az 514. hrsz-on. A motorikparkon kívül a műszaki ellenőr költségét, a park használatba vétel előtti ellenőrzésének költségét (tanúsítás díja) és a tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása érdekében a műveleti tábla költségét szeretnénk finanszírozni.

A művelet teljes tervezett költsége (bruttó): 6 700 000 Ft

A művelet megvalósításához igényelt támogatás: 6 365 000 Ft

Mivel a Leader konstrukcióban ez a fejlesztés építésnek minősül a tervezés költségét, illetve a szükséges betonlapokat saját forrásból finanszírozzuk. A tervezés költsége bruttó 209.550 Ft.

A pályázat határidőben benyújtásra került.

„Kultúrkavalkád” majáliskor

Jelen pályázat keretében néhány olyan eszközre szeretnénk pályázni, mely szükségessé vált a rendezvény sikeres megtartásához (sörpadok, kisebb sátrak). Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztály találjon, magának értelmes elfoglaltságot a program során, ezért „mobil KRESZ parkot” és néhány ügyességi játékot szintén jelen művelet keretében szeretnénk beszerezni.

A művelet teljes tervezett költsége (bruttó): 2 000 000 Ft

A művelet megvalósításához igényelt támogatás: 1 900 000 Ft

A pályázat 2025.12.17-ig benyújtásra kerül.

A Mágocs Városi Sportkör pályázatának megírásában segítséget nyújtottunk (fűnyíró, pályafelújító gép). A pályázat határidőben benyújtásra került.

A Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület 2 pályázatában: Útmenti kereszt és emlékmű felújítás szintén segítséget nyújtunk.

Határozati javaslat:

- A Képviselő-testület a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi,
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 „Élhető települések” Mágocs településközpont közösségi tereinek revitalizációja pályázat keretében a Művelődési Ház felújítás kivitelezési munkáinál a rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátásával a beérkezett ajánlatok ismeretében a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Gamaterv Mérnökiroda Bt-t bízta meg bruttó 300.000,- Ft összegű megbízási díjjal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Morvay Klaudia polgármester

Mágocs, 2025. december 11.

dr. Morvay Klaudia
polgármester