

T á j é k o z t a t ó

Készült a Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 29-én tartandó testületi ülésére.

A 2021-2027 közötti Európai Unió források felhasználása

Az előző testületi ülésre készített összefoglaló időpontjától eltelt időszakban a pályázatok előrehaladásában az alábbiak történtek:

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00003 „Élhető települések” Mágocs településközpont közösségi tereinek revitalizációja (támogatás mértéke: 247.831.564,- Ft)

Az előző havi tájékoztatóban ismertetettek szerint a vállalkozó a szerződés szerinti teljesítési határidőt túllépte. Időközben a munkákat befejezte, a létesítményt átadta, a végszámlát benyújtotta. A szerződés késedelmes teljesítése miatt a késedelmi kötbér összege a végszámlában érvényesítésre került, a számla alvállalkozót megillető részét a fővállalkozó felé kifizettük. A fővállalkozó az alvállalkozói kifizetést nem igazolta, így a végszámla fővállalkozói részét az igazolás megérkezéséig visszatartjuk. Az átadáskor megállapított garanciális munkákat a vállalkozó még nem végezte el.

A szerződés késedelmes teljesítése érinti a közbeszerzési eljárást is, ezért a késedelemmel kapcsolatos iratokat megküldtük a közbeszerzési szakértőnek a további jogkövetkezmények tisztázása érdekében.

TOP PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00002 „Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson” (támogatás mértéke 400.000.000,- Ft)

Az előző tájékoztatóban ismertetettek szerint az útépitésre megkértük a forgalomba helyezési engedélyt. Az ügyi hatóság helyszíni szemlét tartott, a kért hiánypótlást a kivitelező elvégezte, hamarosan megkaphatjuk az engedélyt.

A víziközmű fejlesztés eredményeként létrejött hálózat tulajdonjog és üzemeltetés átadására vonatkozó megállapodást megküldtük a Baranyavíz Zrt-nek.

A magasépítési munkák megvalósításához a 898/9 hrsz-u ingatlanra vonatkozó új engedélyezési tervet a tervező az építési hatóságnak megküldte, a hatóság hiánypótlási felhívására a szükséges iratokat a tervező útján benyújtottuk, az engedély kiadásra került. Az engedély alapján a kiviteli terveket a tervező készíti, véglegesítése után készülhet el a tervezői költségbeclés és indítható a közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzés lebonyolításához a közbeszerzési szakértő kiválasztására ajánlatkérési eljárást indítottunk. A kért határidőre beérkezett ajánlatok:

- | | |
|--|------------------------|
| - Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd | bruttó 1.905.000,- Ft, |
| - Mihalovics Gábor közbeszerzési szaktanácsadó | bruttó 2.200.000,- Ft |
| - dr. Szabó-Gothard Máté E.V. | bruttó 2.650.000,- Ft |

A felhívás és a beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Dr. Turi Ákos egyéni ügyvédet javasoljuk az eljárás lebonyolításával megbízni.

Magyar Falu Program

„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című pályázati felhívásra, változatlan tartalom mellett újra benyújtásra került a **„Közfeladat ellátási helyszínt biztosító épület energiahatékonyságot javító fejlesztése Mágocson”** című pályázat **45 528 044 Ft** összegben.

A pályázat tartaléklistára került.

„Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében pályázatot nyújtottunk be a **„Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok felújítására”** **54 768 076 Ft** összegben. A pályázatkezelő hiánypótlási felhívást küldött, a kért adatokat beszereztük.

A pályázat tartaléklistára került.

Versenyképes Járások Program

A VJPI pályázatok tekintetében:

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiányának csökkentése

Állásfoglalást kértünk a MÁK-tól és a Minisztériumról a pályázat elszámolására vonatkozóan. Az elszámolást az elektronikus felületen szükséges benyújtani. Speciális elszámolási módra nincs lehetőség. Mivel a KÖH működési költségei között jellemzően kisösszegű számlák vannak, módosítási kérelmet szükséges benyújtani, hogy bérköltség is elszámolható legyen.

A Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközparkjának fejlesztése

Mágocs Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető benyújtotta a pályázati elszámolást Mágocs, Nagyhajmás, Alsómocsolád és Mekényes tekintetében.

Iskola konyha fejlesztése

A szeptemberi iskolakezdés időpontjáig a konyha légtechnikai rendszere, valamint a melegen tartó pultok beüzemelésre kerültek. A pultokhoz kapcsolódó kiadó ablakok burkolását, a szükséges falátörések utáni kőműves és villamossági javításokat pályázaton kívüli forrásból elvégeztük. A légszűrő takarása miatt leszerelt nem biztonságos világítótesteket a következő konyhai szünet idején célszerű újjal pótolni.

Az elkészült munkák számláit kiegyenlítettük, a pályázati elszámolás folyamatban van.

A VJPII pályázatok tekintetében:

Biztonságos közlekedés a Mágocsi Általános Iskolánál

A projekt célja a közlekedésbiztonság javítása a Mágocsi Általános Iskola előtti útszakaszon (Mágocs, Szabadság utca 7.). A fejlesztés során egy forgalomlassító borda kerül kialakításra az iskola főbejárata előtt. A munkák kiviteli terveinek elkészítésére ajánlatkérési eljárást indítottunk. A kért határidőre beérkezett ajánlatok:

- ÚTVONAL 2002 Bt.	bruttó 1.079.500,- Ft
- Ragó Roland ev.	bruttó 650.000,- Ft
- Statika-Paks Kft.	bruttó 927.100,- Ft

A felhívás és a beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Ragó Roland egyéni vállalkozót javasoljuk a tervekészítéssel megbízni.

Mágocsi Tündérkert Óvoda- Bölcsőde fejlesztése

Az óvoda udvar és belső felújítás munkái határidőben befejeződtek. A munkákat a kivitelező átadta, a számlát benyújtotta. Az elkészült munkák számláit kiegyenlítettük, a pályázati elszámolás folyamatban van.

Leader pályázatok

A „Közösségi tér kialakítása, fejlesztése, valamint közösségformáló programok megvalósításának támogatása” pályázat keretében a benyújtott majálisi rendezvényre hiánypótlási felhívást kaptunk, mely határidőben benyújtásra került.

„Motorikpark” kialakítására” pályázatnál hiánypótlás keretébe elkészültek a tervek, melyet határidőben benyújtottunk.

Szintén érkezett hiánypótlás a Mágocs Városi Sport Kör pályázatára, a sportpálya karbantartó eszközökre. A hiánypótlás benyújtásra került.

Határozati javaslat:

- A Képviselő-testület a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi,
- A Képviselő-testület a „Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson” pályázat üzemcsarnok építés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban közbeszerzési szakértőként Dr. Turi Ákos egyéni ügyvédet bízza bruttó 1.905.000,- Ft összeggel.
- A Képviselő-testület a VJP2 „Biztonságos közlekedés a Mágocsi Általános Iskolánál” pályázathoz szükséges kiviteli terv készítésével Ragó Roland egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 650.000,- Ft összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Morvay Klaudia polgármester

Mágocs, 2026. szeptember 21.

dr. Morvay Klaudia
polgármester